

Plano de Gestão do Projeto e Análise de Requisitos

Projeto: Sistema de Gestão de Estoque e Vendas (Projeto Prático Acadêmico Full-Stack / CRUD)

Cliente: Empresa Familiar (03 Produtos Principais)

Integrantes (Squad): Bernardo Teixeira, Eduardo Crestani, João Giasson e Thomaz Alves Falkenbach

Cronograma Operacional: Desenvolvimento nos dias 30/09/2026 e 02/10/2026 |

Apresentação Final (Pitch): 06/10/2026

1. Visão Geral do Projeto

Este documento detalha o planejamento de gestão, requisitos funcionais, requisitos não-funcionais e regras de negócio para a criação de uma solução Web prática. O sistema substituirá o controle manual em papel de uma empresa familiar por um ecossistema digital composto por catálogo de vendas, gerenciamento de estoque automatizado e geração de relatórios gráficos de vendas.

2. Divisão da Squad e Responsabilidades (4 Integrantes)

A equipe foi dividida conforme as regras da disciplina (máximo 4 membros, até 2 por turma):

- **Gerente de Projeto (João Giasson):** Controle da planilha de ações, acompanhamento de prazos, organização do repositório Git e coordenação da apresentação.
- **Analista de Sistemas (Thomaz Alves Falkenbach):** Documentação de escopo, especificação dos requisitos funcionais/não-funcionais, validação do fluxo de vendas e elaboração dos testes.
- **Programador 1 - Frontend (Eduardo Crestani):** Construção das telas da interface em HTML5, CSS3 e JavaScript (vitrine do catálogo, formulário de checkout e renderização dos gráficos de vendas).
- **Programador 2 - Backend e Banco de Dados (Bernardo Teixeira):** Implementação do servidor, lógica de cadastro dos produtos, rotas de baixa em estoque, filtros por data para relatórios e integração com o banco SQLite.

3. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Módulo / Funcionalidade	Descrição Prática do Requisito	Nota
RF-01	Cadastro de Produtos	Permitir o cadastro e edição dos 3 produtos contendo: Código, Nome, Descrição detalhada, Custo de produção, Valor de venda, Estoque disponível e Imagem.	1.0 pto
RF-02	Vitrine On-line (Catálogo)	Apresentar uma página Web com o catálogo visual atraente dos 3 produtos, exibindo imagem, preço e botão para compra.	1.0 pto
RF-03	Formulário de Pedido de Compra	Disponibilizar formulário interativo de checkout no qual o cliente seleciona o produto e a quantidade desejada.	1.0 pto
RF-04	Baixa Automática de Estoque	Atualizar e decrementar automaticamente o saldo do estoque disponível assim que um pedido for processado com sucesso.	1.0 pto
RF-05	Relatórios e Gráfico Comparativo	Geração de relatórios de vendas temporais (diário, semanal e mensal) por filtro de data, exibindo um gráfico de barras comparando o desempenho dos 3 produtos lado a lado.	1.0 pto

4. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Restrições técnicas e arquiteturais de qualidade que o projeto deve atender:

ID	Categoria	Especificação Técnica
RNF-01	Tecnologias do Frontend	A interface Web deve ser desenvolvida exclusivamente utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript puro.
RNF-02	Banco de Dados (Ponto Bônus)	A persistência de dados deve ser realizada em SQLite para pontuação extra (+1.0 pto), mantendo as tabelas de produtos e pedidos.
RNF-03	Versionamento e Rastreabilidade	O código-fonte deve ser hospedado no Git com histórico claro de commits individuais atestando a participação de todos os 4 membros.
RNF-04	Usabilidade / UI Simples	A interface gráfica deve ser simples, intuitiva e acessível para os gestores da empresa familiar, sem necessidade de treinamentos complexos.
RNF-05	Portabilidade e Execução	O projeto deve ser capaz de ser executado localmente de forma simples para a demonstração ao vivo (Live Demo) durante a apresentação.

5. Regras de Negócio (RN)

Regras e políticas do sistema e do projeto que orientam a codificação e a gestão:

ID	Título da Regra	Descrição da Regra de Negócio
RN-01	Limite do Catálogo de Produtos	O sistema deve ser dimensionado para gerenciar estritamente os 03 produtos principais fabricados pela empresa familiar.
RN-02	Validação de Estoque Mínimo	O sistema não deve permitir o processamento de pedidos se a quantidade solicitada for maior do que a quantidade em estoque disponível. Se o estoque for zero, a opção de compra deve ser desabilitada.

ID	Título da Regra	Descrição da Regra de Negócio
RN-03	Consistência do Estoque (Baixa)	Toda transação de venda confirmada deve subtrair de forma imediata e permanente a quantidade comprada do saldo de estoque do produto no banco SQLite.
RN-04	Filtro do Relatório Temporal	Os relatórios devem recalcular o total de vendas conforme o intervalo selecionado (Diário, Semanal ou Mensal), atualizando o gráfico comparativo dos 3 produtos lado a lado.
RN-05	Composição Estrita da Squad	A equipe deve possuir obrigatoriamente até 4 integrantes, respeitando o limite máximo de 2 alunos por turma.
RN-06	Regra de Apresentação (Pitch Deck)	Todos os 04 participantes devem obrigatoriamente apresentar na data de 06/10/2026. A apresentação deve ter no máximo 10 slides contendo: tecnologias, Live Demo rodando, evidências Git, dificuldades e melhorias para a v2.0.

6. Planilha Geral de Acompanhamento e Ações do Projeto

Plano de trabalho concentrado exclusivamente nos dias de execução autorizados (30/09 e 02/10), com apresentação no dia 06/10:

ID	Atividade / Tarefa	Responsável	Data Execução	Status	Entregável / Evidência Git
ACT-01	Formação do grupo e distribuição dos 4 papéis	Gerente de Projeto	30/09/2026	Concluído	Ata de formação da squad
ACT-02	Setup do Repositório Git (README.md, pastas)	Gerente / Analista de Sistema / Prog 2	30/09/2026	Concluído	Commit inicial no repositório remoto

ID	Atividade / Tarefa	Responsável	Data Execução	Status	Entregável / Evidência Git
ACT-03	Documentação simplificada de Requisitos (RF, RNF e RN)	Analista de Sistema	30/09/2026	Concluído	Commit do arquivo `docs/requisitos.md`
ACT-04	Criação das tabelas do Banco SQLite (`produtos`, `vendas`)	Programador 2	30/09/2026	Concluído	Commit do script `schema.sql` / `database.db`
ACT-05	Programação do Cadastro dos 3 Produtos no Backend	Programador 2	02/10/2026	A Iniciar	Commit no controller de produtos
ACT-06	Desenvolvimento do Site de Vendas (Vitrine HTML/CSS/JS)	Programador 1	02/10/2026	A Iniciar	Commit das páginas HTML e CSS do site
ACT-07	Formulário de Pedido e Lógica de Baixa no Estoque	Prog 1 / Prog 2	02/10/2026	A Iniciar	Commit da regra de baixa automática
ACT-08	Filtro de datas e visualização do Gráfico Comparativo	Prog 1 / Prog 2	02/10/2026	A Iniciar	Commit da tela de relatórios e gráficos
ACT-09	Testes gerais e homologação do fluxo de venda	Analista / Gerente	02/10/2026	A Iniciar	Relatório simples de validação do sistema
ACT-10	Montagem dos slides do Pitch Deck (Até 10 slides)	Toda a Equipe (04)	02/10/2026	A Iniciar	Commit da apresentação nos artefatos
ACT-11	Apresentação do Projeto e Live Demo (Pitch Final)	Toda a Equipe (04)	06/10/2026	Agendado	Apresentação presencial/remota para o professor

7. Tabela Oficial de Avaliação do Projeto (11.0 / 10.0 Pontos)

Critério de Avaliação Oficial	Pontuação	Evidência Exigida
1. Sistema: Cadastro do Produto	1.0 pts	Cadastro funcional dos 3 produtos com todos os campos preenchidos.
2. Sistema: Gerenciamento do Estoque	1.0 pts	Baixa automática de quantidade ao confirmar pedido.
3. Site: Exibição do Produto	1.0 pts	Página do catálogo apresentando imagem, descrição e preço.
4. Site: Pedido de Compra	1.0 pts	Formulário operante para submeter intenção de compra.
5. Relatórios Diário, Semanal, Mensal + Gráfico	1.0 pts	Filtro de datas ativo e gráfico em barras comparando os 3 produtos.
6. Atividade de Gestão e Execução no Git	1.0 pts	Commits individuais dos 4 integrantes atestando o trabalho.
7. Gestão do Repositório no Git	1.0 pts	Repositório estruturado, limpo e com README explicativo.
8. Apresentação do Trabalho (Pitch)	2.0 pts	4 membros apresentando em até 10 slides com Live Demo.
Ponto Extra: Banco SQLite	+1.0 pts	Utilização efetiva do SQLite para armazenar os dados.